



# Tijdlijn participatieproces Windpark Hanze



**Bestuursopdracht Regioplan Windenergie**  
GS en PS geven opdracht voor het ontwikkelen van een Regioplan als kader voor projectplannen voor windenergie in Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.  
**5 december 2012**



**Windpark Hanze dient initiatief in**  
19 grond eigenaren dienen het initiatief voor Windpark Hanze in bij de Windvereniging Oostelijk Flevoland.  
**2 december 2014**

**Oprichting Windkoopel Groen**  
Initiatiefnemers van 11 windparken in projectgebied Groen richten Windkoopel Groen op.  
**januari 2016**

**Marktonderzoek Windshare**  
Windshare laat een marktonderzoek uitvoeren om inzicht te krijgen in de belangstelling van bewoners van projectgebieden Groen en Bruin voor financiële participatie.  
**1e helft 2016**

**Beleids- en besluitvorming provincie**

**Ontwikkeling Windplan Groen en Windpark Hanze**

**Financiële participatie**

**Procesparticipatie**

**Bemiddelingsproces**

**Eerste voortgangsbericht**  
PS ontvangen van GS over ieder kwartaal een voortgangsbericht over de uitwerking van het Regioplan.  
**3e kwartaal 2016**

**Oprichting vereniging Windshare**  
Doel is om voor bewoners van projectgebieden Groen en Bruin de mogelijkheid te scheppen om te participeren in windenergie.  
**18 augustus 2016**

**Regioplan Windenergie**  
Provincie en gemeenten stellen het Regioplan vast als structuurvisie.  
**13 juli 2016**

**Windpark Hanze informeert omwonenden**  
Windpark Hanze geeft aan omwonenden middels een brief te hebben geïnformeerd over het initiatief. De VOVH geeft aan niet bekend te zijn met de brief.  
**april/mei 2016**

**Eerste bijeenkomst projectteam Windplan Groen**  
Tot de goedkeuring van projectplan Windplan Groen in 2019 komt het projectteam ten minste maandelijks bijeen voor het voorbereiden van formele stukken.  
**24 november 2016**

**Eerste bijeenkomst stuurgroep Windplan Groen**  
Tot de goedkeuring van projectplan Windplan Groen in 2019 komt de stuurgroep regelmatig bij elkaar om o.a. besluiten te nemen over mijlpalen.  
**21 juni 2017**

**Inloophijvenkomsten Windkoopel Groen**  
Windkoopel Groen organiseert met het ministerie van EZK inloophijvenkomsten om bewoners te informeren over het windenergieproject.  
**juli 2017**

**1e inleghende Windshare**  
Leden van Windshare kunnen financieel participeren door certificaten aan te kopen tijdens inleghendes.  
**december 2016 tot maart 2017**

**2e inleghende Windshare**  
**oktober 2016**

**1e nieuwsbrief Windplan Groen**  
Windkoopel Groen brengt regelmatig nieuwsbrieven uit. Financiële participatie is regelmatig een onderwerp.  
**21 juli 2017**

**Bijpraatsessies dorpskernen**  
Windkoopel Groen organiseert bijpraatsessies in vier dorpskernen om het projectplan toe te lichten.  
**november en december 2018**

**Intentievereenkomst Windplan Groen**  
Het Rijk, de provincie, de gemeenten Dronten en Lelystad en Windkoopel Groen komen overeen om samen te werken aan een windenergieproject in projectgebied Groen.  
**20 september 2017**

**Inloophijvenkomsten Windkoopel Groen**  
**oktober en november 2017**

**25 februari 2019**

**Omgevingsverordening 2019**  
De Omgevingsverordening bevat uitgangspunten voor procesparticipatie en financiële participatie van het Regioplan.  
**15 maart 2019**

**Keukentafelgesprekken Windpark Hanze**  
Windpark Hanze geeft uitleg aan omwonenden over het windpark en de mogelijkheid financieel te participeren via Windshare. Ook biedt Windpark Hanze omwonenden een omgevingsvergoeding aan.  
**april 2019**

**Inloophijvenkomsten Windkoopel Groen**  
**mei 2019**

**3e inleghende Windshare**  
**Eerste helft 2019**

**GS informeren PS over voornemen goedkeuring projectplan Windplan Groen**  
GS oordeelt dat projectplan Windplan Groen voldoet aan de voorwaarden m.b.t. financiële participatie en procesparticipatie en zijn voornemen het projectplan goed te keuren.  
**14 mei 2019**

**Bewonersavond Windpark Hanze**  
Omwonenden organiseren een bewonersavond waarop Windpark Hanze toelichting geeft.  
**13 mei 2019**

**Start eerste fase bemiddelingsproces**  
Onder leiding van gespreksleiders worden gesprekken gevoerd met Windpark Hanze en omwonenden.  
**Mei 2019**

**Brief omwonenden aan PS**  
Omwonenden uit hun ongenoegen over het participatieproces van Windpark Hanze.  
**21 mei 2019**

**Motie PS participatie Windpark Hanze**  
PS dragen GS op een uiterste inspanning te plegen om in het gebied Windpark Hanze te komen tot maximaal draagvlak en gelijkwaardige participatie.  
**29 mei 2019**

**GS houden projectplan Windplan Groen aan**  
Naar aanleiding van de motie komen GS terug op het voornemen om projectplan Windplan Groen goed te keuren.  
**29 mei 2019**

**Oprichting VOVH**  
De VOVH wordt een formele vertegenwoordiging van een groot deel van de omwonenden van Windpark Hanze.  
**juli 2019**

**GS keuren projectplan Windplan Groen goed**  
GS oordeelt dat met de ondertekening van het consensusdocument is voldaan aan de motie van PS.  
**17 september 2019**

**Ondertekening consensusdocument**  
Het consensusdocument is een oplegger op het advies en is ondertekend door Windpark Hanze en de VOVH.  
**16 september 2019**

**Advies gespreksleiders**  
Dit advies onderscheidt negen thema's. De eerste acht thema's lijken oplosbaar, het negende thema is het grote verschil van inzicht.  
**14 augustus 2019**

**Vaststelling Rijksinpassingsplan en omgevingsvergunningen**  
**9 oktober 2019**

**Start gebiedscommissie Windpark Hanze**  
Onder leiding van een voorzitter wordt geprobeerd overeenstemming te bereiken over de uitwerking van het consensusdocument.  
**november 2019**

**4e inleghende Windshare**  
Windshare organiseert een vierde inleghende voor de financiering van een onderstaten.  
**juli 2020**

**Uitspraak Raad van State**  
Rijksinpassingsplan en omgevingsvergunningen worden definitief.  
**16 september 2020**

**Advies onafhankelijk deskundige**  
In dit advies wordt direct aandeelhouderschap voor omwonenden in Windpark Hanze losgelaten.  
**31 januari 2021**

**Gesprek onder leiding van de commissaris van de Koning**  
Uitkomst van dit gesprek was dat gaan van beide partijen de bemiddeling wil stoppen.  
**26 april 2021**

**Alternatief voorstel financiële participatie in de exploitatiefase**  
Windkoopel Groen stelt voor de financiële participatie in de exploitatiefase in te vullen met een obligatie-uitgifte in combinatie met een maatschappelijk fonds.  
**april 2021**

**Voorzitter gebiedscommissie Windpark Hanze stopt**  
Na verschil van mening tussen Windpark Hanze en de VOVH over het advies ziet de voorzitter van de gebiedscommissie geen ruimte om tot een gezamenlijk besluit te komen.  
**26 februari 2021**

**Conclusie onoverbrugbaar financieel verschil van inzicht over aandelenprijs**  
Partijen concluderen dat zij geen overeenstemming zullen bereiken over de prijs die moet worden betaald voor aandelen Windpark Hanze.  
**november 2021**

**Eerste Windplan Groen Journaal**  
Vanaf 2021 brengt Windkoopel Groen een aantal keer per jaar het Windplan Groen Journaal. Financiële participatie komt ook aan de orde.  
**24 juni 2021**

**Notitie waarde aandelen Windpark Hanze**  
Hierin is de waarde van de aandelen Windpark Hanze bepaald voor zowel het moment van ondertekening consensusdocument (september 2019) als de (toen) actuele waarde.  
**29 september 2021**

**Overeenstemming over Jaarlijks getindeerde 'acceptatievergoeding'**  
De vergoeding is voor alle 53 omwonenden van het windpark. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald op basis van een 'aandelenlabel'.  
**december 2021**

**Gesprekken onder leiding van de gedeputeerde**  
Doel van deze gesprekken is om te komen tot een aandelenprijs.  
**zomer en herfst 2021**

**Brief 'de nasmaak'**  
De VOVH informeert PS dat zij niet zo positief naar het bereikte resultaat kijkt als de gedeputeerde in zijn mededeling en nieuwsbericht.  
**14 maart 2022**

**Gedeputeerde informeert PS over bereikte overeenstemming**  
Ook publiceert de provincie een nieuwsbericht waarin zij aangeeft dat de bemiddeling tussen Windpark Hanze en omwonenden is afgerond.  
**8 maart 2022**

**Goedgekeurd alternatief voorstel financiële participatie in de exploitatiefase**  
De provincie en gemeenten gaan akkoord met het voorstel van Windkoopel Groen voor financiële participatie in de exploitatiefase.  
**begin 2022**

**Bijeenkomst presentatie acceptatievergoeding**  
Bij deze bijeenkomst laten omwonenden hun onvrede met de acceptatievergoeding blijken.  
**17 maart 2022**

**Motie verzoek rekenkameronderzoek**  
**29 juni 2022**

**Informatie financiële participatie in de exploitatiefase**  
Windkoopel Groen informeert omwonenden over de obligatie-uitgifte en het maatschappelijk fonds.  
**begin oktober 2023**

**Ingebruikname Windpark Hanze**  
**voorjaar 2024**

**Start bouw Windpark Hanze**  
**maart 2022**

**Inschrijfperiode obligatie-uitgifte**  
Geïnteresseerden uit de gemeenten Dronten en Lelystad kunnen zich inschrijven voor een investering in één of meerdere obligaties.  
**26 oktober – 16 november 2023**