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Grip van Provinciale Staten Flevoland op grote projecten kan 
beter 
 

AMSTERDAM- 

De provincie Flevoland voert regelmatig grote projecten uit. De Randstedelijke 

Rekenkamer heeft onderzocht hoe Provinciale Staten (PS) hun rol uitoefenen bij de 

kaderstelling, sturing, controle en verantwoording van grote projecten. Bij twee 

projecten, namelijk het OostvaardersWold en de N23 tussen Lelystad en Dronten, is 

gekeken naar de besluitvorming door PS en de informatievoorziening aan PS.   

 

PS en Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie Flevoland beschikken op dit 

moment niet over algemene procesafspraken over besluitvorming en 

informatievoorziening voor grote projecten. Verder zijn de onderzochte projecten 

voornamelijk besproken in de Statencommissies en nauwelijks in PS als geheel.  

 

Gebleken is dat PS geen besluit hebben genomen over nut, noodzaak, doelstellingen 

en uitwerking van deze projecten. Hierdoor zijn de kaders niet helder en kunnen PS 

onvoldoende invloed uitoefenen op de gewenste richting van de projecten. 

Besluitvorming door PS vindt wel plaats wanneer de projecten verder uitgewerkt 

worden. 

 

PS ontvangen van GS regelmatig uitgebreide informatie over de projecten. Deze 

informatie is echter niet volledig beschikbaar tijdens de besluitvorming. Dit bemoeilijkt 

een goede inhoudelijke afweging door PS. 

 

De Rekenkamer adviseert PS van Flevoland daarom algemene procesafspraken te 

maken over de besluitvorming en informatievoorziening bij grote projecten, en daarbij 

te kijken naar de regelingen van de provincie Zuid-Holland en van de Tweede Kamer. 

 

In hun reactie geven GS aan dat zij hechten aan de in Flevoland breed gedragen 

bestuurscultuur, waarbij Statencommissies spreken namens PS. De Rekenkamer is 

echter van mening dat de kaderstellende en controlerende rol van PS het beste tot 

uiting komt wanneer PS plenair besluiten nemen en duidelijkheid geven aan GS, 

burgers en belanghebbenden over de richting van projecten. 

 

Daarnaast hebben GS een andere beleving bij een aantal conclusies van de 

Rekenkamer. Zij onderschrijven wel dat de afspraken tussen PS en GS over de 

aansturing van grote projecten verbeterd kunnen worden.  

 

Vanaf vandaag is het volledige onderzoeksrapport van de Randstedelijke 

Rekenkamer, inclusief de nader onderzochte projecten, te vinden op onze website 

www.randstedelijke-rekenkamer.nl.  


