
Principebesluit AB BRU en projectbesluit 
Raad Utrecht voor de ‘vertramming’ van de 
HOV-verbinding tussen Utrecht Centraal en 
P+R De Uithof

LEGENDA

Tijdlijn Realisatie

JUN 2011

BRU en gemeente  
ondertekenen  
Bestuurs   overeenkomst  
Uithoflijn

JUN 2012

BRU en gemeente stellen  
Definitief Ontwerp (DO) vast

JUN 2013

Instelling Adviesraad Tram door  
DB BRU

APR 2014

AB BRU neemt definitief Uitvoerings besluit Uithoflijn op basis van  
uitwerking Voorlopig Ontwerp (VO+)

Raming infrastructuur € 321 mln. en materieel € 104 mln. (prijspeil 2010)

Planning start exploitatie is begin 2018

APR 2012

Aanpassing raming

Budget infrastructuur wordt € 339,6 mln. en  
materieel € 99 mln. (prijspeil 2014)

SEPT 2014

Start aanbesteding 
Uithoflijn

JUN 2013

UitvoeringOrganisatie- 
inrichting

Advies van APPM 
over het Sturings-
model  Uithoflijn 
(‘samen sturen’)

FEB 2012

Kabinet besluit tot 
opheffing Wgr+regio’s 
(zoals BRU) 

MRT 2012

Voorstel tot afschaffing Wgr+regio’s 
wordt aangenomen door Tweede 
Kamer

JUL 2014

P+R
DE UITHOF

UTRECHT 
CENTRAAL

BESTUURSOVEREENKOMSTUITHOFLIJN

Uithoflijn

Bestuurlijke besluiten  
en aangelegenheden

Ondertekening 1e Allonge 
Bestuurs  overeen komst 

DEC 2014

Ondertekening contract 
traminfrastructuur met BAM 

DEC 2014

Eerste Nadere Overeenkomst met BAM

AUG 2016

Aanpassing raming

APR 2015

Budget materieel verlaagd naar € 84,7 mln. vanwege gunstig aan-
bestedingsresultaat en budget infra verhoogd naar € 341,3 mln.

Ondertekening door provincie, BRU en gemeente van  trip artite 
 overdrachtsovereenkomst. Tevens diverse Uitvoerings-
overeenkomsten, terugwerkend vanaf 1 januari 2015

Vanaf 1 januari neemt provincie het  
opdrachtgeverschap Uithoflijn over van BRU

JAN 2015

Audit systeem integratie Uithoflijn

JAN 2016

De POUHL wordt organisatorisch apart gepositioneerd binnen de provincie

MRT/APR 2016

Ondertekening contract trammaterieel met CAF

Planning wordt met half jaar uitgesteld

OKT 2014

Medio 2018 ipv begin 2018

Extern advies Boer & 
Croon over positio-
nering van de POUHL 
binnen de afdeling 
Openbaar Vervoer 
van de provincie

APR 2015

Eerste Kamer besluit op 16 december 2014 tot 
 opheffing Wgr+regio’s per 1 januari 2015

DEC 2014

JAN 2015

FEB 2015

Zwaarwegend Advies Van Wassenaer

OKT 2017

Openbare informatie over meerkosten en plannings wijziging

Hoofdlijnenplanning met start exploitatie 
 december 2019

Introductie stuurplanning en deelexploitatie 
 SABUTO-deel vooruit lopend op volledige 
exploitatie

DEC 2017

Bestuurlijk akkoord tussen gemeente en 
provincie over aangepaste planning en 
meerkosten

20 DEC 2017

Geheime informatie aan Raad en Staten over 
herijking planning, financiën en auditrapport

14-22 DEC 2017

JAN/FEB 2018

Opvolgaudit systeem integratie en organisatie-
gereedheid Uithoflijn

NOV 2017

Meerkosten: € 84 mln

Advies geschillen commissie inzake conflict opdracht gevers en BAM

APR 2017

Berichtgeving planning 
onder druk aan  
Raad en Staten

JUN 2017

Informeren Raad en  Staten over 
vertraging en financiële consequenties 
(omvang was toen nog onbekend)

AUG/SEPT 2017

Versterking positie Directieraad

JAN 2017

Wijziging aansturing POUHL, waaronder vervanging projectdirecteur

DEC 2016

(Spoed)debatten 
Raad (8 mrt.) en 
Staten (19 mrt.); 
onder andere 
moties Raad en 
Staten verzoek 
om rekenkamer-
onderzoek naar 
aansturing Uithoflijn

Ondertekening 2e Allonge Bestuursovereenkomst 

MRT 2018

OKT 2018

Tweede Nadere Overeenkomst met BAM 

JUN 2018

Vaststelling Verbeterplan 
systeemintegratie en orga-
nisatiegereedheid Uithoflijn

Second opinion Meer-
kosten Uithoflijn op verzoek 
van Raad Utrecht 

MEI 2018

Bijeenkomst Raad en Staten over samen optrekken en informatie- 
symmetrie op dossier Uithoflijn

JUN 2018

Besluit Raad over 
dekking extra 
budget en krediet 
bij het Meerjaren 
Perspectief 
Bereikbaarheid

JUL 2018

APR 2018

Oprichting Integraal MT werkend tramvervoer systeem

JUN 2018

Aanpassing stuurplanning

SEPT 2018

Deelexploitatie vervalt, 
hoofdlijnenplanning blijft 
december 2019

Openbaarmaking opvolg audit door Raad Utrecht

Aftreden gedeputeerde 
Mobiliteit

9 FEB 2018

2 FEB 2018

Spoeddebatten Raad (8 feb.) en Staten (12 feb.); diverse moties 
en besluit Staten over extra budget en krediet

FEB 2018


